
Planificarea documentelor justificative aferente activităților proiectului de 
diplomă pentru anul universitar 2025-2026 

 

Activitate Deadline 
estimat 

Document justificativ 

Semestrul I   
Definirea temei și elaborarea 
obiectivelor de cercetare 

Săptămâna 4 Raport realizat de îndrumător – 1 pagina format 
standard 

Activitate de documentare, 
proiectare și dezvoltare 

Săptămâna 13  

Raport preliminar asupra 
rezultatelor cercetării 

Săptămâna 14 Raport realizat de student – maxim 6 pagini 
template IEEE 2 coloane (utilizat SCSS și 
ICSTCC) 

Semestrul 2   
Revizuirea obiectivelor de 
cercetare 

Săptămâna 2 Raport realizat de îndrumător – 1 pagina format 
standard 

Activitate de proiectare și 
dezvoltare 

Săptămâna 13  

Finalizare draft lucrare de 
diplomă 

Săptămâna 14 Lucrare de diplomă realizată de student – maxim 
30 de pagini+anexe template AC latex (overleaf) / 
word, single column, times 12, spacing 1 

 

Raport îndrumător semestrul 1 - 1 pagină format o coloană Times 12, maxim 500 cuvinte. 

­ Introducere: Prezentarea temei proiectului de diplomă și contextul domeniului în care este 
definită tema proiectului de diplomă. 

- Obiectivele proiectului: Descrierea principalelor obiective ale proiectului de diplomă. 

­ Activitățile proiectului: Descrierea activităților, defalcate pe semestre pe care studentul trebuie să 
le realizeze pe parcursul celor două semestre pentru a îndeplini obiectivele definite anterior. 

­ Metodologie: Descrierea echipamentelor și/sau a mediilor de dezvoltare care pot fi utilizate pentru 
a implementa și obține rezultate conforme cu obiectivele proiectului. 

 
Raport îndrumător semestrul 2 - 1 pagină format o coloană Times 12, maxim 500 cuvinte. 

­ Evaluarea progresului pe semestrul 1: descrierea activităților desfășurate de către student în 
semestrul 1, prezentarea pe scurt a rezultatelor obținute de student pe parcursul semestrului 1. 

­ Obiectivele proiectului: provocări întâmpinate de student pe parcursul semestrului 1, redefinirea 
obiectivelor proiectului de diplomă și a activităților de implementare (dacă este cazul). 

­ Concluzii: Evaluarea generală a progresului, perspective privind finalizarea proiectului în termen. 
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